Activity	Expected Start Date	Expected End Date	Actual Start Date	Actual End Date
SRS- Release	15/11/2022	16/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
Design	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
Pseudocode	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022
Coding	18/11/2022	21/11/2022	18/11/2022	22/11/2022
UT Plan	22/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
UT	22/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
IT Plan	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
IT	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
Sprint Demo	24/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	24/11/2022